PLANEJAMENTO E DEFINIÇÕES DE FUNÇÕES DE CADA PESSOA:

Scrum: utilizando reuniões/sprints para dividir partes do trabalho na semana/mes

Propósito: fornecer comunidade para pessoas adiqueirirem um estilo de vida voltado ao rock

Papéis desenvolvimento:
- lthais : líder/servidor/documentação - metodos de customização:
Juntar ideia(brainsstornm) analisar e desenvolver o q mais coerente e analisar cada ideia.
Comunicação do projeto
Definir as rotas, forma como o usuário acessaria o site
- thalyson : testar, organizar os eventos e projetos da comunidade.
Testaria, quando ou esse erro faria uma observação, dando uma ideia quando possível, comparando os códigos e apontando onde pode estar o erro.
- manu: front end(CSS) - redme.md
Cuidaria do visual estruturado do código
- Bruna: front end(designer)
Reunir ideias desenvolver um esboço para análise, quando feito, personalisar
- joardson: front end(HTML) - Interfase do usuario - redes sociais da comunidade e feed
Fazer a base do site(estrutura)
- eyck: back-end(js) - selecão de roupas
- Enzo: back end(js) - seleção de instrumentos -
Programar todo o funcionamento do site, como cada parte iria funcionar/ se comportar.

Manu: 5h
Tahlyson: 4h
Bruna: 3 dias
Thais: 4h
Eyck: 5h
Joardson e Enzo: 3h

1 dia: planejamento do mês, organizando tempo das reunião 15min dias, prevenindo erros

5h de trabalho focado por dia
1h para refinanciamento(preparação dos itens para próxima Sprint)
Final expediente: reunião para debater sobre o projeto

1° meta: desenvolvimento base, com colaboração do cliente.
2° meta: procurar feedbacks sobre o programa.
3° meta: abrir o programa ao público como teste,
4° meta: dar toques finais.